


# CONTROLLING BELAGSSANIERUNG UND WERKLEITUNGSERNEUERUNG K362 WALTENSCHWIL



**Auftraggeber**  
**Kurzbeschreibung**

Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau / Kreis III

Im Zuge einer Belagsanierung im Zentrum Waltenschwil durch den Kanton Aargau werden gleichzeitig die Kanalisation und weitere Werkleitungen erneuert. Die einzelnen Planungen, die Gesamtkoordination und die Bauleitung laufen über verschiedene Auftragnehmer.

**Funktion**  
**Aufgaben**

BBHB wurde während der Ausführung für ein übergeordnetes Controlling der Kosten und Termine beauftragt. Dabei steht die Prüfung der Abrechnung und prognostizierten Endkosten sowie die rechtzeitige vollständige Übergabe an den Verkehr im Mittelpunkt. Durch die Analyse der Abläufe und der aktuellen Bauprogramme sollen Abweichungen rechtzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen vorgeschlagen und eingeleitet werden.

Controlling Kosten und Termine

Prüfung Abrechnung, Analyse Endkostenprognose, Analyse und Beurteilung Bauprogramm, Verifizierung Endterminprognose, übergeordnete Leitung und Überwachung Arbeitsstand, Prüfung Projektänderungen, Quartalberichte

**Phasen**  
**Zeitraum**

Ausführung

Februar 2015 bis Oktober 2015

**Projektkosten**

Voraussichtliche Endkosten: 2.3 Mio. CHF